



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
 ESTADO DE SANTA CATARINA
 CNPJ: 83.102.772/0001-61

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA (Unidade Integrada de Saúde)**
 ENDEREÇO: **Rua De Lurdes, 47 Bairro Centro**
 MUNICIPIO: **ASCURRA - SC**
 ÁREA A AMPLIAR: **247,74 M²**
 ÁREA A REFORMAR: **684,35 M²**
 DATA: **fevereiro de 2011**

ITEM	SERVIÇOS	R\$ TOTAL	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.066,64	0,27	1.066,640				
2	FUNDAÇÕES	1.000,15	0,25	1.000,150				
3	ESTRUTURAS	83.403,02	20,72	16.680,604	33.361,208	33.361,208		
4	ALVENARIA	27.671,29	6,88		5.534,258	11.068,516	11.068,516	
5	REVESTIMENTOS	56.716,19	14,09			28.358,095	28.358,095	
6	COBERTURA	41.518,75	10,32				41.518,750	
7	REFORMA	73.862,98	18,35			24.620,990	24.620,990	24.620,990
8	ESQUADRIAS	29.129,00	7,24				29.129,000	
9	HIDRAÚLICA	7.521,21	1,87			3.760,605	3.760,605	
10	ELÉTRICA E TELEFONIA	15.500,00	3,85			5.166,670	5.166,670	5.166,670
11	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	5.986,60	1,49				5.986,600	
12	PINTURAS	30.106,56	7,48					30.106,560
13	MANTA VINÍLICA	28.961,72	7,20					28.961,720
TOTAL R\$ % DO MÊS ACUMULADO		402.444,110	100,00	18.747,394	38.895,466	106.336,084	149.609,226	88.855,940
				4,66	9,66	26,42	37,18	22,08
				18.747,394	57.642,860	163.978,944	313.588,170	402.444,110

TOTAL GERAL R\$

402.444,110