

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PARQUE PER TUTTI

Prop.: Prefeitura Municipal de Ascurra
End.: Rua Lúcio Marchi, nº 641, Bairro Nossa Senhora de Lurdes, Ascurra/SC

Data ref.: Março/2022
Área total à reformar: 159,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	%	VALOR TOTAL R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.343,39						5,69%	R\$ 9.343,39
2.0	PAREDES		R\$ 6.689,50					4,07%	R\$ 6.689,50
3.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		R\$ 19.098,49					11,63%	R\$ 19.098,49
4.0	PISO			R\$ 7.292,69				4,44%	R\$ 7.292,69
5.0	PINTURA			R\$ 3.985,43				2,43%	R\$ 3.985,43
6.0	FORRO				R\$ 7.031,23			4,28%	R\$ 7.031,23
7.0	LOUÇAS SANITÁRIAS					R\$ 23.169,39		14,11%	R\$ 23.169,39
8.0	PIAS E LAVATÓRIOS					R\$ 11.251,82		6,85%	R\$ 11.251,82
9.0	METAIS SANITÁRIOS					R\$ 1.525,60		0,93%	R\$ 1.525,60
10.0	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS					R\$ 8.935,77		5,44%	R\$ 8.935,77
11.0	ACESSÓRIOS						R\$ 10.807,73	6,58%	R\$ 10.807,73
12.0	ESQUADRIAS				R\$ 22.370,22			13,62%	R\$ 22.370,22
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ 5.828,58					3,55%	R\$ 5.828,58
14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		R\$ 18.774,36					11,43%	R\$ 18.774,36
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 8.008,38			4,88%	R\$ 8.008,38
16.0	LIMPEZA						R\$ 87,63	0,05%	R\$ 87,63
	TOTAL DO MÊS	R\$ 9.343,39	R\$ 50.390,93	R\$ 11.278,12	R\$ 37.409,83	R\$ 44.882,58	R\$ 10.895,36		
	% DO MÊS	5,69%	30,69%	6,87%	22,78%	27,33%	6,64%	100%	R\$ 164.200,23
	ACUMULADO	R\$ 9.343,39	R\$ 50.390,93	R\$ 11.278,12	R\$ 37.409,83	R\$ 44.882,58	R\$ 10.895,36		