

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Município de Ascurra	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, Acessibilidade aos Pass	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Rua São Paulo - Trecho 03
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rua São Paulo - Trecho 03	310.220,13	% Período:	24,89%	51,67%	23,43%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	790,56	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	2.906,20	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	90.428,89	% Período:	81,31%	18,69%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	143.399,61	% Período:		100,00%										
1.5.	ACESSIBILIDADE/ PASSEIOS/ OBRAS COM	67.712,09	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.982,78	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 310.220,13</b>															
				%:	24,89%	51,67%	23,43%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	77.220,34	160.304,92	72.694,87								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>77.220,34</b>	<b>160.304,92</b>	<b>72.694,87</b>								
				%:	24,89%	76,57%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	77.220,34	237.525,26	310.220,13								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>77.220,34</b>	<b>237.525,26</b>	<b>310.220,13</b>								

Ascurra/SC

Local

quinta-feira, 18 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico  
Nome: **Gustavo Petri**  
CREA/CAU: **170.199-0**  
ART/RRT:



**GUSTAVO PETRI**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SC 170.199-0