

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Rua: RUA VEREADOR ALDO VALDIR PINTARELLI - BAIRRO TAMANDUÁ - ASCURRA - SC
Data: 28/07/2022
BDI: 22,00%

| Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso (%) | MÊS 01 | | | | MÊS 02 | | | | MÊS 03 | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Simples (%) | Acumulad o (%) | Simples (R\$) | Acumulado (R\$) | Simples (%) | Acumulad o (%) | Simples (R\$) | Acumulado (R\$) | Simples (%) | Acumulad o (%) | Simples (R\$) | Acumulado (R\$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 13.680,21 | 2,85% | 35,00% | 35,00% | R\$ 4.788,07 | R\$ 4.788,07 | 33,00% | 67,00% | R\$ 4.514,47 | R\$ 9.302,54 | 33,00% | 100,00% | R\$ 4.514,47 | R\$ 13.817,01 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | R\$ 6.536,91 | 1,36% | 50,00% | 50,00% | R\$ 3.268,46 | R\$ 3.268,46 | 50,00% | 100,00% | R\$ 3.268,46 | R\$ 6.536,91 | | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 6.536,91 |
| 3 | DRENAGEM | R\$ 180.951,49 | 37,71% | 50,00% | 50,00% | R\$ 90.475,75 | R\$ 90.475,75 | 50,00% | 100,00% | R\$ 90.475,75 | R\$ 180.951,49 | | 100,00% | R\$ 0,00 | R\$ 180.951,49 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 274.803,67 | 57,27% | 30,00% | 30,00% | R\$ 82.441,10 | R\$ 82.441,10 | 30,00% | 60,00% | R\$ 82.441,10 | R\$ 164.882,20 | 40,00% | 100,00% | R\$ 109.921,47 | R\$ 274.803,67 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | R\$ 3.843,69 | 0,80% | | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 100,00% | R\$ 3.843,69 | R\$ 3.843,69 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 479.815,97 | 100,00% | 37,72% | 37,72% | R\$ 180.973,37 | R\$ 180.973,37 | 37,66% | 75,38% | R\$ 180.699,77 | R\$ 361.673,14 | 24,65% | 100,03% | R\$ 118.279,63 | R\$ 479.952,77 |



GUSTAVO PETRI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 170.199-0

POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME
 ENG. CIVIL GUSTAVO PETRI
 CREA/SC 170.199-0