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1.1
Estruturação, Proposta metodológica, Cronogragrama - 
Presencial Ξ

1.2
Primeira reunião presencial com Núcleo Gestor e 
elaboração de material para Audiência de lançamento 

1

1.3 Divulgação da Audiência de lançamento ֍
1.4 AUDIENCIA PÚBLICA 01 1

2.1 Levantamentos e elaboração dos Mapas 1

2.2 Análises dos dados e elaboração do documento final

2.3
Elaboração de material para a Oficina (de divulgação, da 
dinâmica e de apresentação)

2.4 Divulgação da Oficina de Diagnóstico ֍

2.5
OFICINA de Diagnóstico e construnção de Propostas 
Visão do Futuro

1

2.6
Sintese do cruzamento das leituras: Técnica e 
Comunitária Ξ

2.7 Apresentação para Núcleo Gestor e 2
2.8 CONCIDADE 1

Elaboração do mapa c/ proposta de Perímetro Urb •

Elaboração do mapa c/ proposta de delimitação de 
bairros

•

3.1 1 - Revisão da Lei de Limite de Perímetro Urbano • 2

3.2 2 - Revisão da Lei de Bairros • 2

3.3
3- LC Nº 74/2007 – PLANO DIRETOR e Decreto nº 
3145/2018, Decreto nº 2158/2010, Decreto nº 2250/2011

• 3

3.4
4 - LC nº 90/2008 – Parcelamento do Solo verificar 
LC130/2012 novos parcelamentos)

• 4 • 5

3.5
5 - Criação da Lei de Condomínio de Lotes Urbanos e 
Rurais

• 6 • 7

3.6
Elaboração de material para Audiência Final (de 
divulgação e de apresentação)

3.7 Divulgação da Audiência Final ֍

3.8 Reunião preparativa da Audiência Final 8

3.9
AUDIÊNCIA PÚBLICA Final Apresentação dos projetos de 
Lei

2

3.10 2ª Reunião  Concidade  Pós Audiência 2

3.12
Finalização de acordo com Audiência Pública e Concidade 
e entrega do volume dos Projetos de Leis Ξ

AUDIÊNCIA PÚBLICA (2)

OFICINA DE DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS (1)

REUNIÃO COM CONCIDADE (2)  

REUNIÃO ON-LINE COM NÚCLEO GESTOR (8)

REUNIÃO PRESENCIAL COM NÚCLEO GESTOR (2) 

֍ PRAZO LIMITE PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES

• ENVIO ANTECIPADO DE MATERIAL PARA REUNIÃO

Ξ DATA DA ENTREGA DO PRODUTO
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