

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA DA REFORMA DA COBERTURA - UNIDADE DE SAÚDE
DR. ARMANDO ZONTA**

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

Data de ref.:

Julho/2.021

End.: RUA DE LURDES, 47, BAIRRO CENTRO, ASCURRA, SC

Área à reformar:

1.107,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	15 DIAS	30 DIAS	%	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.151,77		7,36%	R\$ 12.151,77
2.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.536,26		3,35%	R\$ 5.536,26
3.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 41.162,16	R\$ 96.045,04	83,13%	R\$ 137.207,20
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		R\$ 1.652,83	1,00%	R\$ 1.652,83
5.0	PINTURA		R\$ 615,18	0,37%	R\$ 615,18
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 7.888,18	4,78%	R\$ 7.888,18
	TOTAL DO MÊS	R\$ 58.850,19	R\$ 106.201,23		
	% DO MÊS	35,66%	64,34%	100,00%	R\$ 165.051,42
	ACUMULADO	R\$ 58.850,19	R\$ 165.051,42		

POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME

GUSTAVO PETRI

CREA/SC 170.199-0