

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Ascurra	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, Acessibilidade aos Passeios	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua São Cristóvão
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	
1.	Rua São Cristóvão	268.058,04	% Período:	9,72%	50,03%	40,25%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.160,87	% Período:	100,00%										
1.2.	TERRAPLENAGEM	5.808,01	% Período:	100,00%										
1.3.	DRENAGEM	19.074,13	% Período:	100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	134.115,21	% Período:		100,00%									
1.5.	ACESSIBILIDADE/ PASSEIOS/ OBRAS COMF	100.634,81	% Período:			100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	7.265,01	% Período:			100,00%								

Total: R\$ 268.058,04		%:	9,72%	50,03%	40,25%									
Período:	Repasso:	-	-	-										
	Contrapartida:	26.043,01	134.115,21	107.899,82										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	26.043,01	134.115,21	107.899,82										
Acumulado:	%:	9,72%	59,75%	100,00%										
	Repasso:	-	-	-										
	Contrapartida:	26.043,01	160.158,22	268.058,04										
	Investimento:	26.043,01	160.158,22	268.058,04										

Ascurra/SC
Local

terça-feira, 21 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: **Gustavo Petri**
CREA/CAU: **170.199-0**
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Ascurra	
-------------------------	-----------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 12/00
1.	Rua São Cristovão	268.058,04	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.160,87	% Período:	
1.2.	TERRAPLENAGEM	5.808,01	% Período:	
1.3.	DRENAGEM	19.074,13	% Período:	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	134.115,21	% Período:	
1.5.	ACESSIBILIDADE/ PASSEIOS/ OBRAS COMF	100.634,81	% Período:	
1.6.	SINALIZAÇÃO	7.265,01	% Período:	

Total: R\$ 268.058,04	Período:	%:	
		Repasse:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
Acumulado:	Investimento:	%:	
		Repasse:	
		Contrapartida:	
		Outros:	
		Investimento:	

Ascurra/SC _____

Local

terça-feira, 21 de junho de 2022 _____

Data